


Planning CO₂ prestatieladder 2018



Werkzaamheden	Omschrijving	Verantwoordelijke	Uitvoerende	Datum gereed	Datum gereed	Datum gereed
Emissie inventaris	Volgens 14064-1 Voor scope 1, 2	S. Henstra	S. Henstra	Mei		
Opstellen Footprint	Aan de hand van de verbruiken de berekening uitvoeren in Footprint 1 ^e halfjaar	S. Henstra	S. Henstra	Juli		
Opstellen Footprint	Aan de hand van de verbruiken de berekening uitvoeren in Footprint 2 ^e halfjaar	S. Henstra	S. Henstra		Maart	
Bijhouden verbruiken	Verbruik energie	S. Henstra	S. Henstra	Juli	Maart	
Energie actieplan	Beschrijven van de huidige situatie van de maatregelen en metingen verrichten	S. Henstra	S. Henstra	Mei		
Energiebeoordeling	Toevoegen van mogelijkheden voor reductie	S. Henstra	S. Henstra	Doorlopend	Doorlopend	
Communicatie	Uitvoeren van interne en externe communicatie volgens communicatieplan	S. Henstra	S. Henstra	Juli	Maart	
Participatie	Vastleggen voortgang van de CO ₂ Neutraal bijeenkomsten	S. Henstra	S. Henstra	Mei		
Directiebeoordeling	Volgens standaard indeling	S. Henstra	S. Henstra	Mei		
Interne audit	Uitvoeren van een interne audit op het systeem.	S. Henstra	A. Blijsie		September	
Toolbox CO2 prestatieladder	Opstellen toolbox	S. Henstra	S. Henstra		September	
Nieuwsbrief opstellen		S. Henstra	S. Henstra		September	